
제 조 기본원칙1 ( )
  ① 원사업자와 수급사업자는 신의성실의 원칙에 따라 상호이익을 존중

하여 이 계약상의 권리를 행사하고 의무를 이행한다 .
  ② 원사업자와 수급사업자는 이 계약을 이행하는 과정에서 건설산「

업기본법 하도급거래 공정화에 관한 법률 이하 하도급, ( ‘」 「 」
법 이라 ’ 한다 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 이하 .) (「 」
공정거래법‘ 이라 한다 및 기타 관련 법령을 준수한다’ .) .

제 조 계약변경2 ( )
  ① 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 경우에는 원사업자와 수급사

업자는 상호 합의하여 이 계약 및 개별계약의 내용을 서명 
또는 기명날인한 서면으로 변경할 수 있다 . 

합리적이고 객관적인 사유가 발생하여 부득이하게 계약변경이    1. 
필요하고 이를 원사업자와 수급사업자가 모두 인정하는 , 
경우

발주자의 요청에 따라 공사내용을 변경하거나 시공을 일시 중   2. 
지할 경우

  ② 계약의 변경으로 공사내용 공사기간 공사물량 등이 변경되어 하, , 
도급대금의 조정이 필요한 경우 원사업자와 수급사업자는 , 
협의하여 계약내용의 변경에 따른 하도급대금을 합리적으로 
조정한다 다만 원사. , 업자는 공사내용 등이 변경되기 전에 수
급사업자가 이미 수행한 부분은 정산하여 지급한다. 

  ③ 수급사업자는 계약체결 후 계약조건의 미숙지 덤핑 수주 등을 이, 
유로 계약금액의 변경을 요구하거나 시공을 거부할 수 없 
다.

제 조 추가공사3 ( )
 ① 원사업자는 이 계약 외에 수급사업자가 추가로 시공할 필요가 있

다고 판단되는 경우 수급사 업자가 추가 공사를 착공하기 전까
지 수급사업자에게 추가공사와 관련된 서면을 발급한다.

 ② 추가 서면에는 공사의 위탁연월일 공사내용 하도급대금 및 위탁조, , 
건 등을 정하여야 한다 다만 원사업자와 수급사업자는 상호 . , 
협의하여 사전에 부속협정서 등으로 정해놓은 경우에는 그 
내용으로 위의 기재사항을 갈음할 수 있다.

 ③ 원사업자의 지시에 따라 수급사업자가 추가로 시공한 공사에 대하
여 원사업자는 발주자로부터 증액 받지 못하였다 하더라도 수
급사업자에게 증액 지급한다 .

제 조 추가공사 추정4 ( )
원사업자가 추가공사를 위탁 하면서 서면을 발급하지 아니한 경  ① 

우 수급사업자는 원사업자에게 위탁사실에 대한 확인을 요
청할 수 있다 이 경우 수급사업자는 서면에 다음 각 호의 . 
사항을 적고 서명 또는 기명날인한 후에 해당 서면을 원사
업자에게 송부하는 방법으로 확인을 요청할 수 있다 .

수급사업자가 원사업자로부터 위탁받은 추가공사의 내용   1. 

하도급대금   2. 

위탁일   3. 

원사업자와 수급사업자의 사업자명과 주소 법인 등기사항증명   4. (

서상 주소와 사업장 주소를 포함한다)

그 밖에 원사업자가 위탁한 내용   5. 

원사업자는 수급사업자로부터 위탁사실에 대한 확인 요청을 받  ② 
은 날부터 일 안에 그 내용에 대한 인정 또는 부인15 ( )否認
의 의사를 수급사업자에게 서명 또는 기명날인한 서면으로 
회신한다.

위탁사실에 대한 확인 요청과 이에 대한 회신은 다음 각 호의   ③ 
어느 하나에 해당하는 방법을 이용하여 상대방의 주소 전자(
우편주소 또는 공인전자주소를 포함한다 로 한다) .

내용증명우편   1. 
전자문서 및 전자거래 기본법 제 조제 호에 따른 전자문서로   2. 2 1「 」 

서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 요건을 갖춘 것
가 전자서명법 제 조제 호에 따른 공인전자서명이 있을 것    . 2 3「 」 
나    .「전자문서 및 전자거래 기본법 제 조제 호에 따른 공인전2 8」 

자주소를 이용할 것
그 밖에 통지와 회신의 내용 및 수신 여부를 객관적으로 확인   3. 

할 수 있는 방법
원사업자의 감독원이 서면을 발급하지 아니하고 추가공사 등을   ④ 

위탁한 경우에는 해당 현장대리인 감독자 · 또는 현장소장에
게도 위탁사실에 대한 확인을 요청할 수 있다 이 . 경우 
현장대리인 감독자 또는 현장소장이 한 인정 또는 부인의 ·
의사는 원사업자가 한 것으로 본다.

제 조 특약설정5 ( ) 
  ① 원사업자와 수급사업자는 이 계약에서 정하지 아니한 사항에 

대하여 대등한 지위에서 상호 합의하여 특약으로 정할 수 있
다 이 경우. 원사업자는 수급사업자의 이익을 부당하게 침 
해하거나 제한하는 조건을 요구하지 아니한다.

특약의 내용이   ② 이 계약의 내용과 상충되거나 하도급법 공정거래법 , 
및 관련 법령에 위반되는 내용은 수급사업자에게 불리한 범
위 내에서 원칙적으로 무효이다.

제 조 원사업자 협조6 ( )
  ① 원사업자는 하도급계약을 체결한 날로부터 일이내에 하도급계약30

통보서 건설산업기본법 시행규칙 별지 제 호 서식 에 다음 ( 23 )「 」 
각호의 서류를 첨부하여 발주자에게 제출한다 다만 원사업자 . , 
가 기한 내에 통지를 하지 아니한 경우에는 수급사업자가 발 
주자에게 이를 통지할 수 있다.

하도급계약서 변경계약서를 포함한다 사본     1. ( ) 
공사량 규모 공사단가 및 공사금액 등이 명시된 공사내역서     2. ( )․
예정공정표     3. 

     4. 하도급대금지급보증서 사본 다만 하도급대금지급보증서 교부(
의무가 면제되는 경우에는 그 증빙서류 )

  ② 원사업자는 수급사업자가 건설산업기본법 등 건설관련 법령에 부합「 」
되게 시공할 수 있도록 공사목적물과 관련된 현황을 알려주는  
등 수급사업자에게 이 공사 이행에 필요한 협조와 지원을 한
다.

제 조 공사시공 등7 ( )
수급사업자는 이 계약조건과 설계도서 공사시방서 설계도면 및   ( , ① 

현장설명서를 포함한다 다만. 총액단가계약의 경우는 산출, 
내역서를 포함하며 양식은 기획재정부 계약예규의 양식을 준, 
용한다 이하 같다 에 . ) 따라 공사를 시공한다 .

수급사업자는 계약체결 후 지체 없이 공사예정공정표를 작성하여   ② 
원사업자의 승인을 받아야 하며 원사업자에게 산출내역서를 , 
제출한다.

공사 착공일과 준공일은 이 계약에 따른다 다만 수급사업자의   . , ③ 
책임 없는 사유로 착공일에 착공할 수 없는 때에는 수급사
업자의 현장 인수일을 착공일로 한다.

제 조 관련공사와의 조정8 ( )
  ① 원사업자는 도급공사를 원활히 수행하기 위하여 이 도급공사와 관

련이 있는 공사 이하 관련공사 라 한다 와의 조정이 필요한  ( “ ” )
경우에 수급사업자와 상호 협의하여 이 공사의 공사기간 공, 
사내용 계약금액 등을, 변경할 수 있다 .

  ② 수급사업자는 관련공사의 시공자와 긴밀히 연락 협조하여 이 공사
와 도급공사의 원활한 완공에 협력한다.

제 조 계약금액 등의 결정9 ( ) 
이 계약에서 정한 계약금액은 이 계약기간 동안에는 원사업자와   ① 

수급사업자가 상호 협의하여 별도의 서면합의를 하는 경우에
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만 변경할 수 있다.
  ② 원사업자는 이 계약 외에 추가로 공사를 위탁하는 경우 공사목적

물의 내용 물량 지식재산권 , , 소유, 인건비 관리비 물가 적정 , , , 
수익 등을 고려하여 합리적으로 수급사업자와 협의하여 하도급 
대금을 정한다.

원사업자는 부당하게 수급사업자에게 목적물과 같거나 유  ③ 사한 
것에 대하여 일반적으로 지급되는 대가보다 낮은 수준으로 
하도급대금을 결정하거나 하도급 받도록 강요하지 아니한다 .

제 조 의견청취10 ( )
원사업자는 시공상 공정의 세부작업 방법 등을 정함에 있어 미리 수급   

사업자의 의견을 청취한다.

제 조 권리 의무의 양도11 ( )․
원사업자와 수급사업자는 이 계약으로부터 발생하는 권리 또는 의  ① 

무를 제 자에게 양도하거나 승계 시킬 수 없다 다만 상대방3 . 
의 서면에 의한 승낙 보증인이 있으면 그의 승낙도 필요하다( )
을 받았을 때에는 그러하지 아니하다.

수급사업자는 공사목적물 또는 공사현장에 반입하여 검사를 마친   ② 
공사자재를 원사업자의 서면 승낙 없이 제 자에게 매각 양도 3 , 
또는 대여하거나 담보목적으로 제공할 수 없다.

제 조 지급보증 등12 ( )

  ① 원사업자는 계약체결일부터 일 이내에 수급사업자에게 이 계약에서 30
정한 계약금액의 지급을 보증 지급수단이 어음인 경우에는 만기(
일까지를 어음, 대체결제수단인 경우에는 하도급대금 상환기일까
지를 보증기간으로 한다)하고 수급사업자는 원사업자에게 계약, 
금액의 분의 에 해당하는 100 10 금액의 계약이행을 보증한다. 
다만, 공사대금의 지급보증이 필요하지 아니하거나 적합하지 
아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

  ② 원사업자는 공사대금의 지급보증이 필요하지 아니하거나 적합하지 
아니한 사유가 소멸한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 일 30
이내에 공사대금 지급보증을 이행한다 다만 계약의 잔여기간. , , 
목적물의 기성률 잔여대금, 등을 고려하여 보증이 필요하지 아 
니한 경우에는 그러하지 아니하다.

제 항 또는 제 항에 따른 원사업자와 수급사업자 상호간의 보증은   1 2③ 
현금 체신관서 또는 은행법 에 의한 금융기관이 발행한 자기앞( 「 」
수표를 포함한다 의 지급 또는 보증기관이 발행하는 보증서의 .)
교부에 의하되 보증계약을 변경하거나 해지할 경우 상대방에게 , 
즉시 통보한다.

  ④ 원사업자가 수급사업자에게 제 항에 따라 공사대금 지급보증서를 교부3
함에 있어서 그 공사기간 중에 하도급하는 모든 공사 또는 회1
계년도에 하도급하는 모든 공사에 대한 공사대금의 지급보증을 
하나의 일괄 지급보증서로 교부할 수 있다 .

  ⑤ 원사업자가 제 항 또는 제 항에 따른 공사대금 지급보증을 하지 아1 2
니하는 경우에는 수급사업자는 계약이행을 보증하지 아니할 
수 있다 다만 원. , 사업자가 제 항 또는 제 항 단서에 따른 경1 2
우에는 그러하지 아니하다.

제 항에 따른 수급사업자의 계약이행 보증에 대한 원사업자의 청구  1⑥ 
권은 해당 원사업자가 제 항 또는 제 항에 따른 공사대금 지급1 2
을 보증한 후가 아니면 이를 행사할 수 없다 다만 제 항 또는  . , 1
제 항 단서에 따라 공사대금 지급을 보증하지 아니하는 경우에2
는 그러하지 아니하다.

  ⑦ 원사업자가 공사대금의 지급을 지체하여 수급사업자로부터 서면으로 
지급독촉을 받고도 이를 지급하지 아니한 경우 수급사업자는 
보증기관에 공사대금 중 미지급액에 상당하는 보증금의 지급
을 청구할 수 있고, 원사업자가 현금을 지급한 경우에는 동 금
액에서 공사대금 중 미지급액에 상당하는 금액은 수급사업자에 
게 귀속한다.

  ⑧ 수급사업자가 계약상 의무를 이행하지 아니하여 원사업자가 제 조 38
제 항1 및 제 항에 따라 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해 2
지한 경우 원사업자는 보증기관에 계약의 해제 또는 해지에 
따른 손실에 상당하는 금액의 지급을 청구할 수 있고 수급사, 
업자가 현금을 지급한  경우에는 손실에 상당하는 금액은 원사
업자에게 귀속한다 다만 원사업자가 제 항. , 1 또는 제 항에 따른  2
하도급대금지급보증을 수급사업자에게 하지 아니한 경우에는 
그러하지 아니하다.

원사업자의 공사대금 미지급액 또는 수급사업자의 계약불이행 등에   ⑨ 
의한 손실액이 보증금을 초과하는 경우에는 원사업자와 수급사
업자는 그 초과액에 대하여 상대방에게 청구할 수 있다. 

원사업자와 수급사업자가 납부한 보증금은 계약이 이행된 후 계약  ⑩ 
상대방에게 지체 없이 반환한다 이 경우 원사업자가 수급사업자. 
에게 공사대금을 어음 또는 상환청구권이 있는 어음대체결제수
단으로 지급한 경우 각 어음만기일 또는 어음대체결제수단의 상
환기일을 공사대금 지급보증에 있어서의 계약이행완료일로 본
다.

수급사업자는 제 항에 따른 계약이행보증을 함에 있어 장기계속공  1⑪ 
사인 경우 제 차 계약 시 부기한 총공사 금액의 에 해당하1 10%
는 금액의 계약이행보증을 하고 원사업자는 연차별 계약이 완, 
료된 때에는 당초의 계약보증금중 이행이 완료된 부분의 계약
이행보증 효력은 상실하는 것으로 하여 당 계약보증금액을 수
급사업자에게 반환하여야 한다.

  ⑫ 제 항 및 제 항의 규정은 장기계속계약에 있어서 수급사업자가 차7 8 2
이후의 계약을 체결하지 아니한 경우에 이를 준용한다 .

제 조 감독원13 ( )
원사업자는 자기를 대리하는 감독원을 임명하였을 때에는 이를   ① 

서면으로 수급사업자에게 통지한다.
감독원은 다음 각 호의 직무를 수행한다  .② 
시공일반에 대하여 감독하고 입회하는 일   1. 

   2. 계약이행에 있어서 수급사업자 또는 수급사업자의 현장대리인에 
대한 지시 승낙 또는 협의하는 일 , 

공사   3. 자재와 시공에 대한 검사 또는 시험에 입회하는 일
   4. 공사의 기성부분검사 준공검사 또는 목적물의 인도에 입회하는 일, 

수급사업자가 원사업자 또는 감독원에 대하여 검사입회 등을 요  ③ 
구한 때에는 원사업자 또는 감독원은 지체 없이 이에 응한
다.

  ④ 수급사업자는 감독원의 행위가 현저히 적절하지 않다고 인정될 때
에는 원사업자에 대하여 그 사유를 명시한 서면으로써 이의  
시정을 요청할 수 있다.

제 조 현장대리인14 ( )
  ① 수급사업자는 이 계약의 책임 품질시공 및 안전 기술관리를 위하· ·

여 현장대리인을 두며 이를 미리 원사업자에게 서면으로  
통지한다.

현장대리인은 건설산업기본법 제 조 및 같은 법 시행령 제  40 35② 「 」
조에 따라 개 현장에 배치할 수 있는 경우를 제외하고는  3
공사현장에 상주해야 하며 수급사업자를 대리하여 일체의 
사항을 처리한다.

현장대리인이 건설산업기본법 시행령 제 조 별표 에 따른 건  35 5③ 「 」
설기술자의 현장배치 기준에 적합한 기술자가 아닌 경우에
는 수급사업자는 공사관리 및 기타 기술상의 관리를 위하여 
적격한 건설기술자를 별도로 배치하고 원사업자에게 통지 
한다.

제 조 종업원 등15 ( ) 
수급사업자가 공사를 시공함에 있어서 종업원이나 고용원을 사  ① 

용할 때에는 당해 그 공사의 시공 또는 관리에 관한 상당한 
기술과 경험이 있는 자를 채용한다 .

  ② 수급사업자는 그의 현장대리인 안전관리책임자 종업원 또는 고용, , 
원의 위법행위에 대하여 사용자로서의 책임을 지며 원사업 , 
자가 수급사업자의 종업원 또는 고용원에 대하여 공사의 시공 
또는 관리에 있어 매우 부적절하다고 인정하여 이의 교체를  
요구한 때에는 정당한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응
한다. 

  ③ 수급사업자는 제 항에 2 따라 교체된 현장대리인 종업원 또는 고 , 
용원을 원사업자의 동의 없이 당해 공사를 위하여 다시  
채용할 수 없다.

제 조 자재검사16 ( ) 
  ① 공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며 품질 품명 등은 반드시 , , 

설계도서와 일치하여야 한다 다만 설계도서에 품질 품명 등. , ․
이 명확히 규정되지 아니한 것은 표준품 또는 표준품에 상당
하는 자재로서 계약의 목적을 달성하는데 가장 적합한 것이



어야 한다.
공사에 사용할 자재는 사용 전에 공사 감독원의 검사를 받아야   ② 

하며 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한
다 이 경우에 수급사업자는 이를 이유로 계약기간의 연장을 . 
청구할 수 없다.

  ③ 검사결과 불합격품으로 결정된 자재는 공사에 사용할 수 없다 다. 
만 감독원의 검사에 이의가 있을 때에는 수급사업자는 원사, 
업자에 대하여 재검사를 요청할 수 있으며 재검사가 필요  , 
할 때에는 원사업자는 지체 없이 재검사하도록 조치한다.

  ④ 원사업자는 수급사업자로부터 공사에 사용할 자재의 검사 또는 제
항에3  따른 재검사의 요청을 받은 때에는 정당한 사유 없

이 검사를 지체하지 아니한다.
수급사업자가 불합격된   ⑤ 자재를 즉시 제거하지 않거나 대품으로 

대체하지 않을 경우에는 원사업자는 이를 대신할 수 있으
며 그 비용은 수급사업자가 부담한다, .

수급사업자는   ⑥ 자재의 검사를 받을 때에는 감독원의 지시에 따라
야 하며 검사에 소요되는 비용은 별도로 정한 바가 없으, 
면 자재를 조달하는 자가 부담한다 다만 검사에 소요되는 . , 
비용을 발주자로부터 지급받았을 경우에는 원사업자가 이 
를 부담한다.

공사에 사용하는   ⑦ 자재 중 조합 또는 시험이  필요한 것은  ( ) 調合
감독원의 참여하에 그 조합 또는 시험을 한다.

수급사업자는 공사현장 내에 반입한 공사  ⑧ 자재를 감독원의 승낙
없이 공사현장 밖으로 반출하지 못한다.

수중 또는 지하에 설치하는 공작물과 기타 준공 후 외부로부터   ⑨ 
검사할 수 없는 공작물의 검사는 감독원의 참여 없이 시공
할 수 없다.

제 조 지급자재 등17 ( ) 
이 계약에   ① 따라 원사업자가 지급하는 자재의 인도 시기는 공사 

예정공정표에 따르고 그 인도 장소는 시방서에 따로 정한 , 
바가 없으면 공사현장으로 한다.

  ② 제 항에 1 따라 지급된 자재의 소유권은 원사업자에게 속하며  감독 
원의 서면 승낙 없이 수급사업자의 공사현장에 반입된 자재 
를 이동할 수 없다.

  ③ 수급사업자는 원사업자 또는 감독원이 지급자재가 비치된 장소에 
출입하여 이를 검사하고자 할 때에는 이에 협조한다.

원사업자는 목적물의 품질유지 개선이나 기타 정당한 사유가 있  ·④ 
는 경우 또는 수급사업자의 요청이 있는 때에 공사와 관련
된 기계 기구․ 이하 대여품 이라 한다 등을 대여할 수 있다( “ ” ) . 
이 경우 원사업자는 대여품을 지정된 일시와 장소에서 인도 
하며 인도후의 반송비는 수급사업자가 부담한다.

제 항의 지급자재 또는 제 항의 대여품이 지급된 후 수급사업자  1 4⑤ 
는 그 멸실 또는 훼손에 대하여 책임을 진다.

  ⑥ 원사업자가 지급한 자재와 대여품 등은 이 계약의 목적을 수행
하는 데 에만 사용한다.

  ⑦ 원사업자가 지급할 자재 또는 대여품 등의 지급이 지연되어 이 공 
사가 지연될 우려가 있을 때에는 수급사업자는 원사업자의 
서면승낙을 얻어 자기가 보유한 자재를 대체 사용할 수 있
다 다만 대체사용에 따른 경비는 원사업자가 부담한다. , .

원사업자는 제 항에   7⑧ 따라 대체 사용한 자재를 그 사용 당시의  
가격으로 산정한 대가를 공사 기성금에 포함하여 수급사업자
에게 지급한다. 다만 현품 반환을 조건으로 자재의 대체사
용을 승인한 경우에는 그러하지 아니하다.

  ⑨ 감독원은 지급자재 및 대여품을 수급사업자의 입회하에 검사하
여 인도한다.

수급사업자는 공사내용의 변경으로 인하여 필요 없게 된 지급자  ⑩ 
재 또는 대여품을 지체 없이 원사업자에게 반환한다.

수급사업자는 이 계약의 이행과 관련하여 건설기계를 임차하는   ⑪ 
경우 공정거래위원회가 제정하여 보급하는 건설기계임대차 
표준계약서를 사용한다.

제 조 구매강제 금지 등18 ( )
원사업자는 수급사업자에게 자기가 지정하는 물품 장비 또는 역무  ·① 

의 공급 등을 매입 또는 사용 이용을 포함한다 이하 같다( . )
하게 하지 아니한다 다만 목적물 등에 대한 품질의 유지 개. , ·
선 등 정당한 사유가 있는 경우는 그러하지 아니하다 .

  ② 원사업자는 제 항과 관련하여 수급사업자에게 해당 위탁에 대한 1

하도급대금의 지급기일에 앞서 구매대금이나 사용대가의 전
부 또는 일부를 지급하게 하지 아니한다 또한 자기가 구입. ·
사용 또는 제 자에게 공3 급하는 조건보다 불리한 조건으로 
지급하지 아니한다.

제 조 부적합한 공사19 ( )
원사업자는 수급사업자가 시공한 공사 중 설계도서에 적합하지   ① 

아니한 부분이 있으면 이에 대한 시정을 요청할 수 있으며, 
수급사업자는 지체 없이 이에 응한다 이 경우 수급사업자. 
는 계약금액의 증액 또는 공기의 연장을 요청할 수 없다.

   ② 제 항의 경우에 그 부적합한 시공이 원사업자의 요청 또는 지1
시에 의하거나 기타 수급사업자의 책임으로 돌릴 수 없
는 사유로 인한 때에는 수급사업자는 그 책임을 지지 아
니한다.

제 조 위탁취소 및 반품 금지20 ( ) 

  ① 원사업자는 공사를 위탁한 후 수급사업자의 책임으로 돌릴 사유
가 아니면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하지 
아니한다.

위탁을 임의로 취소하거나 변경하는 행위    1. 
검사가 끝난 목적물의 인수를 거부하거나 지연하는 행위   2. 

  ② 원사업자는 수급사업자로부터 목적물을 인수한 경우 수급사업자
의 책임으로 돌릴 사유가 아니면 그 목적물을 반품하지 아니
한다.

제 조 설계변경 등에 따른 계약금액의 조정21 ( )
  ① 원사업자는 이 계약 체결 후 발주자의 요청 혹은 자신의 설계변경 

등을 이유로 대금을 증액 받은 경우에 같은 이유로 수급사업
자 목적물의 완성에 추가비용이 든다면 그가 받은 추가금액
의 내용과 비율에 따라 계약금액을 증액한다 발주자로부터 . 
감액을 받은 경우에는 그 내용과 비율에 따라 계약금액을 감
액할 수 있다.

제 항에 따른 계약금액의 증액 또는 감액은 원사업자가 발주자로  1② 
부터 증액 또는 감액을 받은 날부터 일 이내에 한다30 .

  ③ 원사업자는 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액 받은 날부터 

일15 이내에 발주자로부터 증액 또는 감액 받은 사유와 내용 

을 수급사업자에게 통지한다 다만 발주자가 그 사유와 내용. , 

을 수급사업자에게 직접 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

제 항의 규정에 의한 계약금액의 조정은 다음 각 호의 기준에 의  1④ 
한다 다만 발주자의 요청에 의한 설계변경의 경우 조정 받은 . 
범위 내에서 그러하다.

   1. 증감된 공사의 단가는 제 조 제 항의 규정에 따른 산출내역서상의 7 2
단가 이하 계약단가 라 한다 로 한다 ( “ ” ) .

   2. 계약단가가 없는 신규 비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 
산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 한다 . 

발주자가 설계변경을 요구한 경우에는 제 호 및 제 호의 규정에    3. 1 2
불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당
시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱
한 금액을 합한 금액의 분의 이내에서 계약 당사자간100 50
에 협의하여 결정한다.

  ⑤ 하도급계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤은 계약체결 당
시의 비율에 따른다 .

원사업자의 지시에 따라 공사량이 증감되는 경우 원사업자와 수급  ⑥ 
사업자는 공사시공 전에 증감되는 공사량에 대한 대금 및 공
사기간 등을 확정한다 다만 긴급한 상황이나 사전에 대금을 . , 
정하기가 불가능할 경우에는 원사업자와 수급사업자는 서로 
합의하여 시공완료 후 즉시 대금 및 적정 공사기간 등을 확정
한다.

  ⑦ 원사업자는 발주자로부터 증액 받은 대금을 수령한 경우 수령한 날

로부터 일 안에 수급사업자에게 증액한 하도급대금을 지급15

한다 발주자로. 부터 증액 받은 대금의 일부만 수령한 경우에

는 증액 받은 대금 중 수령한 대금의 비율에 따라 증액한 하

도급대금을 지급한다.



  ⑧ 제 항에 정한 기일을 지나 증액한 하도급대금을 지급하는 경우에7
는 제 조 제 항에 따른 지연이자를 지급하고 증액한 하도27 8 , 
급대금을 어음 또는 어음대체결제수단 기업구매전용카드 외( , 
상매출채권 담보대출 구, 매론 을 이용하여 지급하는 경우에)
는 제 조 제 항 제 항에 따라 어음할인료나 수수료를 지급27 4 6ㆍ
한다 이 경우 목적물 등의 인수일부터 일 대신 증액한 . " 60 " "
대금을 받은 날부터 일 을 기준으로 한다15 " .

제 조 원재료가격 변동으로 인한 계약금액의 조정22 ( )
  ① 계약체결일 계약체결 후 계약금액을 조정한 경우 그 조정일을 의미(

한다. 이하 이 조에서 같다 부터 일 이상 경과하고 잔여 공) 60
사물량에 대하여 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우
에는 수급사업자는 원사업자에게 계약금액의 조정을 신청할 
수 있다 다만 원재료 가격이 급등하여. ,  계약금액을 조정하지 
않고서는 계약이행이 곤란한 경우에는 수급사업자는 계약체결
일로부터 일이 경과하지 아니하여도 계약금액의 조정을 60
신청할 수 있다.

산출내역서에 포함되어 있는 품목의 가격 또는 요금 등의 변동    1. 
으로 인한 등락액이 잔여납품물량에 해당하는 계약금액
의 분의 이상인100 5 때 

    2. 계약금액에서 차지하는 비중이 분의 이상인 납품물량의 원100 5 
재료 가격이 분의 이상 증감된 경우 100 20 

원사업자는 제 항에 따른 신청이 있은 날부터 일 이내에 계약금  1 10② 
액 조정을 위한 협의를 개시하고 신청이 있은 날로부터 일 , 30
이내에 상호 협의하여 계약금액을 조정한다 원사업자는 정당. 
한 사유 없이 협의를 거부하거나 게을리 하지 아니한다.

수급사업자가 중소기업협동조합법 제 조 제 항 제 호 또는 제 호  3 1 1 2③ 「 」
에 따른 중소기업협동조합 이하 조합 이라 한다 의 조합원인 ( “ ” )
경우에는 해당 조합이 수급사업자를 대신하여 계약금액의 조
정을 신청할 수 있다 이 경우 원사업자는 수급사업자와 계약. 
금액 조정을 위한 협의를 하는 중이라도 그 협의를 중단하고 
계약금액 조정을 신청한 조합과 협의를 한다.

  ④ 제 항 또는 제 항에 따른 신청이 있은 날부터 일이 지난 후에1 3 10
도 원사업자가 계약금액의 조정을 위한 협의를 개시하지 아니
하거나 제 항1 또는 제 항에 따른 신청이 있은 날부터 일  3 30
이내에 계약금액 조정에 관한 합의에 도달하지 못한 경우에
는 원사업자 또는 수급사업자는 하도급분쟁조정협의회에 조
정을 신청할 수 있다.

  ⑤ 계약금액의 조정은 원재료가격 변동 기준일 이후에 반입한 재료
와 제공된 역무의 대가에 적용하되 시공 전에 제출된 공사, 
예정공정표상 원재료가격 변동기준일 이전에 이미 계약이행이 
완료되었어야 할 부분을 제외한 잔여부분의 대가에 대하여만  
적용한다 다만 원사업자의 귀책. , 사유 또는 천재지변 등 불가
항력으로 인하여 지연된 경우에는 그러하지 아니하다 .

제 조 응급조치23 ( )
  ① 수급사업자는 화재방지 등을 위하여 필요하다고 인정될 때에는 

미리 응급조치를 취하고 즉 시 이를 원사업자에게 통지한다.
  ② 원사업자 또는 감독원은 화재방지 기타 공사의 시공 상 긴급하고 부, 

득이하다고 인정될 때에는 수급사업자에게 응급조치를 요구할 
수 있다 이 경우에 수급사업자는 즉시 이에 응한다 이를 위. . 
반시 수급사업자가 모든 손해를 배상한다 다만 수급사업자가 . , 
요구에 응하지 아니할 때에는 원사업자는 제 자로 하여금 필3
요한 조치를 하게 할 수 있다.

제 항 및 제 항의 응급조치에 소요된 경비에 대하여는 원사업자와   1 2③ 
수급사업자가 협의하여 정한다 다만 응급조치 원인에 대한 . , 
책임이 수급사업자에게 있는 경우 수급사업자의 부담으로 한
다. 

제 조 검사 등24 ( )
  ① 원사업자는 수급사업자로부터 준공 또는 기성부분을 통지받은 

때에는 목적물을 검사한다 검사의 기준 및 방법은 원사업자. 
와 수급사업자가 협의하여 객관적이고 공정 타당한 방법으 ·
로 정한다.

  ② 원사업자는 검사 시작일 부터 일 이내에 검사결과를 수급사업자10
에게 서면으로 통지하며 원사업자가 이 기간 내에 통지하지  
아니한 경우에는 검사에 합격한 것으로 본다 다만 원사업. 

자에게 통지 지연에 대한 정당한 사유가 있는 경우에는 그
러하지 아니하다.

  ③ 원사업자는 검사에 합격한 목적물은 지체 없이 이를 인수하여야 
한다.

원사업자는 검사 결과 보수 개조 및 재시공의 필요성이 있는   , ④ 
경우 수급사업자와 협의하여 그 방법 및 절차 등을 정한다. 
이때 소요되는 비용은 귀책사유 및 책임의 정도에 따라 상 
호 협의하여 정한다.

  ⑤ 수급사업자는 원사업자의 검사에 이의가 있을 때에는 원사업자
에 대하여 재검사를 요구할 수 있으며 재검사의 요구가 있, 
을 때에는 원사업자는 지체 없이 재검사를 실시한다.

수급사업자는 공사를 완공하면 지체 없이 수급사업자가 시공한   ⑥ 
공사시설 잉여자재 폐물질 및 가설물 등을 공사현장으로부, , 
터 철거 반출, 하고 공사현장을 정돈한다.

제 조 손해부담25 ( )
  ① 목적물이 원사업자에게 인도되기 전에 원사업자의 책임 없는 사

유로 목적물 또는 제 자에게 손해가 발생한 경우 이는 수3
급사업자가 부담한다 다만 원사업자의 귀책사유가 있는 경. , 
우나 원사업자의 인수지연 중 원사업자 수급사업자 쌍방의  ․
책임 없는 사유로 목적물 또는 제 자에게 손해가 발생한 3
경우 이는 원사업자가 부담한다.

목적물의 검사기간 중 원사업자 수급사업자 쌍방의 책임 없는   ② ․
사유로 목적물 또는 제 자에게 손해가 발생한 경우 다른 3
약정이 없는 한 원사업자와 수급사업자가 협의하여 합리적
으로 결정한다.

원사업자가 목적물을 인수한 후 원사업자 수급사업자 쌍방의 책  , ③ ․
임 없는 사유로 목적물 또는 제 자에게 손해가 발생한 경3
우에는 원사업자가 부담한다 그리고 천재지변 기타 불가. 
항력에 의해 검사를 마친 기성부분에 손해가 발생한 때에
는 수급사업자는 그 사실을 지체 없이 원사업자에게 알린
다. 

  ④ 수급사업자는 고의 또는 과실로 인하여 하도급 받은 공사를 부
실하게 시공하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 손해를  
배상한다.

원사업자가 제 항의 규정에 의한 손해를 건설산업기본법 제  4⑤ 「 」 
조 건설업자의 손해배상책임 제 항의 규정에 따라 배상44 ( ) 3

한 때에는 수급사업자에게 구상권을 행사할 수 있다.

제 조 부분사용26 ( )
  ① 원사업자는 목적물을 인수하기 전이라도 수급사업자의 동의를 

얻어 목적물의 전부 또는 일부를 사용할 수 있다.
제 항의 경우 원사업자는 그 사용부분을 선량한 관리자의 주의  1② 

로서 사용한다.
  ③ 원사업자는 제 항에 의한 사용으로 수급사업자에게 손해가 발생하1

거나 수급사업자의 비용이 증가된 때에는 그 손해를 배상하 
거나 증가된 비용을 부담한다 이 경우 배상액 또는 부담. 
액은 원사업자와 수급사업자가 협의하여 정한다.

제 조 하도급대금의 지급 등27 ( )
원사업자는 이 계약에서 정한 하도급대금의 지급기일까지 수급사  ① 

업자에게 하도급대금을 지급한다 다만 하도급대금의 지급기. , 
일은 목적물 인수일부터 일을 초과하지 아니한다60 .

원사업자가 도급공사 등의 완공에 따라 발주자로부터 준공금을   ② 
받은 때에는 하도급대금을 기성금을 받은 때에는 수급사업자, 
가 시공한 분에 상당한 금액을 그 지급받은 날로부터 일15
대금지급기일이 그전에 도( 래한 경우에는 지급기일 이내에 )
수급사업자에게 지급한다.

원사업자가 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 또는 지방  ③ 「 」 「
자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 적용을 받」
는 기관이 발주하는 건설공사를 수주한 경우에는 위 제 항의  2
규정에도 불구하고 기성금을 월 회 수급사업자에게 지급한1
다 다만 기성부분이 없거나 . , 원사업자가 발주자에게 기성금
의 지급을 신청하였음에도 발주자가 기성금을 지급하지 아
니하는 등과 같이 원사업자가 기성금을 지급할 수 없는 합
리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

원사업자가 하도급대금을 어음으로 지급하는 경우 그 어음은 법  ④ 
률에 근거하여 설립된 금융기관에서 할인이 가능한 어음이어



야 하고 어음을,  교부한 날부터 어음의 만기일까지의 기간에 
대한 할인료를 어음을 교부하는 날에 수급사업자에게 지급한
다 다만 목적물 인수일부터 일. , 60 발주자로부터 준공금 또는 (
기성금을 받은 때에는 제 항에서 정한 기2 일을 말한다 이하 . 
같다 이내에 어음을 교부하는 경우에는 목적물 인수일로부.) 
터 일이 지난 날 이후부터 어음의 만기일까지의 기간에 60
대한 할인료만 지급한다.

원사업자는 해당 건설공사와 관련하여 발주자로부터 받은 현금비  ⑤ 
율 이상으로 하도급대금을 지급하고 발주자로부터 교부 받, 
은 어음보다 지급기간이 짧거나 같은 어음을 교부한다.

  ⑥ 원사업자는 하도급대금을 어음대체결제수단을 이용하여 지급하는 
경우에는 지급일 기업구매전용카드의 경우는 카드결제 승인(
일을 외상매출채권 담보대출의 경우는 납품 등의 명세 전송, 
일을 구매론의 경우는 구매자금 결제일을 말한다 부터 하도, )
급대금 상환기일까지의 기간에 대한 수수료 대출이자를 포함(
한다 를 지급일에 수급사업자에게 지급한다) 다만 목적물 등. , 
의 인수일부터 일 이내에 어음대체결제수단을 이용60 하여 
지급하는 경우에는 목적물 등의 인수일부터 일이 지난 60
날 이후부터 하도급대금 상환기일까지의 기간에 대한 수수료
만 지급한다.

  ⑦ 제 항의 할인료에 적용되는 할인율과 제 항의 수수료에 적용되4 6
는 수수료율은 공정거래위원회가 정하여 고시하는 할인율 또
는 수수료율에 따른다 공정거래위원회가 정하여 고시하는  . 
할인율 또는 수수료율이 없는 경우에는 실제 할인율 또는 
수수료율을 적용한다.

원사업자가 하도급대금을 목적물 인수일부터 일이 지난 후에   60⑧ 
지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 공정거래위원회가 
정하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급한다.

제 조 감액금지28 ( )
원사업자는 이 계약에서 정한 하도급대금을 감액하지 아니한다  . ① 

다만 수급사업자의 귀책사유가 있거나 원사업자에게 객관적, 
이고 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

원사업자가 제 항 단서에 따라 감액할 경우에는 사전에 감액 사  1② 
유와 기준 감액대상이 되는 목적물 등의 물량 감액금액 공, , , 
제 등 감액방법 그 밖에 원사업자의 감액이 합리적임을 입, 
증할 수 있는 사항을 적은 서면을 수급사업자에게 교부한다.

  ③ 원사업자가 수급사업자의 귀책사유 또는 감액에 대한 정당한 사유 
없이 감액한 금액을 목적물 인수일부터 일이 지난 후에 지60
급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 공정거래위원회가 정
하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급한다 .

제 조 대물변제 금지29 ( )
원사업자는 수급사업자의 의사에 반하여 하도급대금을 물품으로   ① 

지급하지 아니한다.
원사업자는 제 항의 대물변제를 하기 전에 소유권 담보제공 등 물  1 , ② 

품의 권리 의무 관계를 확인할 수 있는 다음 각 호의 자료를 ㆍ
수급사업자에게 서면으로 제공한다 . 

     1. 대물변제의 용도로 지급하려는 물품이 관련 법령에 따라 권리 의·
무 관계에 관한 사항을 등기 등 공부 에 등록하여 ( )公簿
야 하는 물품인 경우 해당 공부의 등본 사본을 포함한: (
다)

     2. 대물변제의 용도로 지급하려는 물품이 제 호 외의 물품인 경우1 : 
해당 물품에 대한 권리 의무 관계를 적은 공정증서 공· (「
증인법 에 따라」 작성된 것을 말한다 )

  ③ 원사업자는 제 항에 따라 자료를 제시한 후 지체 없이 다음 각 2
호의 사항을 적은 서면을 작성하여 수급사업자에게 내주고 
원사업자와 수급사업자는 해당 서면을 보관한다. 

원사업자가 자료를 제시한 날     1. 
자료의 주요 목차     2. 
수급사업자가 자료를 제시받았다는 사실     3. 
원사업자와 수급사업자의 상호명 사업장 소재지 및 전화번호     4. , 
원사업자와 수급사업자의 서명 또는 기명날인     5. 

제 조 기술자료 제공 요구30 ( )
  ① 원사업자는 정당한 사유가 있는 경우에 한하여 수급사업자의 

기술자료를 본인 또는 제 자에게 제공하도록 요구할 수 있3
다.

원사업자가 요구할 수 있는 수급사업자의 기술자료는 다음과 같   ② 

다.
수급사업자가 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지하고 있는 공사    1. 

등의 위탁 수행 방법에 관한 정보 자료·
수급사업자가 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지하고 있는 특허   2. 

권 실용신안권 디자인권 저작권 등의 지식재산권과 관련, , , 
된 기술정보 자료로서 수급사업자의 기술개발 생산 영· (R&D)· ·
업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것

   3. 수급사업자가 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지하고 있는 공사 매
뉴얼, 장비 제원 설계도면 생산 원가 내역서 매출 정보 등 , , , 
사업자의 기술상 또는 경영상의 정보 자료로서 수급사업자의  ·
기술개발 생산 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가(R&D)· ·
치가 있는 것

  ③ 원사업자는 수급사업자에게 기술자료 제공을 요구할 때에 다음 각 
호의 사항을 수급사업자와 사전에 합의하고 동 사항을 기재 , 
한 서면을 수급사업자에게 교부한다.

기술자료 제공 요구의 목적   1. 
비밀유지방법 등 요구대상 기술자료의 비밀유지에 관한 사항   2. 
요구대상 기술자료와 관련된 권리귀속 관계   3. 
요구대상 기술자료의 대가 및 대가의 지급방법   4. 
요구대상 기술자료의 명칭 및 범위   5. 
요구일 제공일 및 제공방법   6. , 
그 밖에 원사업자의 기술자료 제공 요구가 정당함을 입증할 수    7. 

있는 사항
원사업자는 취득한 기술자료를 요구한 목적 이외의 용도로 유용  ④ 

하지 아니한다.
원사업자가 기술자료의 제공을 요구하거나 취득한 기술자료를 요  ⑤ 

구한 목적 이외의 용도로 유용하여 수급사업자에게 손해가 
발생한 경우에는 수급사업자에게 발생한 손해에 대하여 배상
책임을 진다 다만 원사업자. , 에게 고의 또는 과실이 없는 경우
에는 그러하지 아니하다.

원사업자와 수급사업자는 목적물의 유지보수 및 안정적 사용을   ⑥ 
보장하고 지식재산권을 보호하기 위하여 수급사업자의 공사
위탁 수행에 따른 기술자료를 제 의 기관 예치기관 에 예치3 ( )
할 수 있다.

제 조 보복조치 금지31 ( )
원사업자는 수급사업자 또는 수급사업자가 소속된 조합이 관계 법률  

에 따른 정당한 권리행사를 한 것을 이유로 그 수급사업자에 대
하여 수주기회를 제한하거나 거래의 정지 그 밖에 불이익을 주는 , 
행위를 하지 아니한다.

제 조 하도급대금 직접 지급 요청32 ( )

계약 도중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경  ① 
우 수급사업자는 발주자에게 공사를 수행한 부분에 상당하는 
하도급대금의 직접지급을 요청 할 수 있다 .

원사업자의 지급정지 파산 그 밖에 이와 유사한 사유가 있거     1. , ㆍ
나 사업에 관한 허가 인가 면허 등록 등이 취소되어 ㆍ ㆍ ㆍ
원사업자가 하도급대금을 지급할 수 없게 된 경우

원사업자가 수급사업자에게 지급하여야 하는 하도급대금의 회     2. 2
분 이상을 지급하지 아니한 경우

발주자가 하도급대금을 직접 수급사업자에게 지급하기로 발주     3. 
자 원사업자 및 수급사업자 상호간에 합의한 경우 , 

원사업자가 하도급대금 지급보증 의무를 이행하지 아니한 경우     4. 
  ② 제 항에 따라 하도급대금의 직접 지급 1 사유가 발생한 경우에는 

원사업자에 대한 발주자의 대금지급채무와 수급사업자에 대한 
원사업자의 하도급대금 지급채무는 동일한 범위에서 소멸한다 . 

  ③ 원사업자는 발주자에게 해당 하도급 계약과 관련된 수급사업자의 
임금, 자재 장비대금 등의 지급 지체 사실을 입증할 수 있는 ·
서류를 첨부하여 해당 하도급대금의 직접 지급 중지를 요청
할 수 있다.

  ④ 수급사업자가 제 항에 따라 발주자로에게 하도급대금을 직접 받1
기 위하여 기성부분의 확인 등이 필요한 경우에는 원사업자
는 지체 없이 이에 필요한 조치를 이행한다.

  ⑤ 발주자 원사업자 및 , 수급사업자가 하도급대금 직접지급에 합의한 
경우 수급사업자는 원사업자에게 하도급대금의 사용내역 자(
재 장비대금 및 임금· 보험료 등 경비에 한함 을 하도급대금 , )



수령일부터 일 이내에 통보한다20 .

제 조 선급금33 ( )
  ① 원사업자는 이 계약에서 정한 바에 따라 선급금을 수급사업자에

게 지급한다.
  ② 원사업자가 발주자로부터 선급금을 받은 때에는 원사업자가 받

은 선급금의 내용과 비율에 따라 선급금을 지급받은 날 이 (
계약의 위탁을 하기전에 선급금을 지급받은 경우에는 이 계 
약의 위탁을 한 날 부터 일 이내에 수급사업자에게 지급 ) 15
한다.

  ③ 원사업자가 발주자로부터 받은 선급금을 제 항에 따른 기2 한이 
지난 후에 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 공정
거래위원회가 정하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급한
다.

  ④ 원사업자가 발주자로부터 받은 선급금을 어음 또는 어음대체결제수
단을 이용하여 지급하는 경우에는 어음할인료 수수료를 지급 ·
한다 이 경우 . 어음할인료율 수수료율은 하도급대금에 적ㆍ
용되는 어음할인료율 수ㆍ 수료율을 따른다.

  ⑤ 원사업자는 수급사업자가 선급금에 대한 적절한 보증을 하지 않을 
경우 선급금을 지급하지 아니할 수 있다 .

선급금은 계약목적 외에 사용할 수 없으며 노임지급 및 자재확보  , ⑥ 
에 우선 사용하도록 한다.

선급금은 기성부분의 대가를 지급할 때마다 다음 산식에 따라 산  ⑦ 
출한 금액을 정산한다.

선급금 정산액 선급금액 기성부분의 대가상당액 계약금     = × ( ÷ ․
액)

  ⑧ 수급사업자는 선급금 사용 완료 후 그 사용내역서를 원사업자에
게 제출하며 목적외 사용시 당해 선급금 잔액에 대한 약정, 
이자상당액 별[ 도 약정이 없는 경우 사유발생 시점의 금융기
관 대출평균금리 한국은행 통계월보상의 대출평균금리 에( ) 따 
라 산출한 금액을 말한다 을 .] 가산하여 반환한다 이 경우 . 
이자상당액의 계산방법은 매일의 선금잔액에 대한 일변계산
에 의하며 계산기간은 반환 시까지로 한다 다만, . 원사업자는 , 
선급금 통장 공동관리 약정 등 수급사업자의 선급금 인출 
또는 사용을 제한하는 행위를 하지 아니한다.

제 조 경영간섭 금지34 ( )
원사업자는 이 계약에 따른 권리를 행사하는 경우 외에는 수급사업자   

의 경영활동에 대한 지시 명령 요구 등의 간섭을 하지 아니한다.ㆍ ㆍ

제 조 하자담보책임 등35 ( )
  ① 수급사업자는 이 계약에서 정한 하자보수보증금율을 계약금액에 곱

하여 산출한 금액 이하 하자보수보증금 이라 한다 을 준공검사 ( “ ” )
후 그 공사대금을 지급 받을 때까지 현금 또는 증서로써 원
사업자에게 납부 또는 교부한다 다만 공사의 성질상 하자. , 
보수보증금의 납부가 필요하지 아니한 경우에는 그러하지 
아니하다.

  ② 수급사업자는 준공검사를 마친 날로부터 이 계약에서 정하는 
하자보수의무 기간의 범위에서 수급사업자의 귀책사유로 하
자가 발생한 것에 대하여는 이를 보수한다 다만 다음 각 호. , 
의 어느 하나의 사유로 발생한 하자에 대하여는 그러하지 아 
니하다.

     1. 원사업자가 제공한 재료의 품질이나 규격 등이 기준미달로 인한 
경우

원사업자의 지시에 따라 시공한 경우     2. 
원사업자가 건설공사의 목적물을 관계 법령에 따른 내구연한     3. 

또는 설계상의 구조내력 을 초과하( ) ( )耐久年限 構造耐力
여 사용한 경우

원사업자와 수급사업자는 하자발생에 대한 책임이 분명하지 아니  ③ 
한 경우 상호 협의하여 전문기관에 조사를 의뢰 할 수 있다.

  ④ 수급사업자가 이 계약에서 정한 하자보수 의무기간 중 원사업자로
부터 하자보수의 요구를 받고 이에 응하지 아니하면 제 항 1
의 하자보수보증금은 원사업자에게 귀속한다.

제 항의 하자보수보증금은 하자보수 의무기간이 종료한 후 수급  1⑤ 
사업자의 청구가 있는 날로부터 일 이내에 반환하여야 한10
다.

  ⑥ 상기에도 불구하고 장기계속공사에 있어서는 연차계약별로 준공 검
사 후 그 공사의 대가를 지급받을 때까지 납부하여야 하며, 

연차계약별로 하자담보책임을 구분할 수 없는 공사인 경우
에는 총 공사의 준공검사 후 하자보수보증금을 납부하여야 
한다 또 원사업자는 연차계약별로 하자보수 의무기간이 종. 
료한 후 수급사업자의 청구가 있는 날로부터 일 이내에 10
하자보수보증금을 반환하여야 한다.

제 조 지체상금 등36 ( )
  ① 수급사업자가 이 계약에서 정한 기한 내에 공사를 완공하지 못한 

경우 지체일수에 해당하는 지연배상액 이하 지체상금 이라 ,  ( “ ”
한다 을 원사) 업자에게 지급한다 지체상금은 지체일수에. 하도 
급대금과 이 계약에 규정된 지체상금율을 곱한 금액으로 한
다.

기성부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 때에는 그 부분에   ② 
상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체
상금을 계산한다 다만 기성부분의 인수는 그 성질상 분할. , 
할 수 있는 공사의 완성부분을 인수하는 것에 한한다.

  ③ 원사업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 사유로 공사가 
지체되었다고 인정될 때에는 그 해당 일수를 지체일수에 산입
하지 아니한다.

   1. 태풍 홍수 기타 악천후 전쟁 또는 사변 지진 화재 폭동 항, , , , , , , 
만봉쇄 방역 및 보안상 출입제한 등 불가항력의 사유에 의, 
한 경우

원사업자가 지급하기로 한 지급 자재의 공급이 지연되어 공사진   2. 
행이 불가능하였을 경우

   3. 원사업자의 귀책사유로 인하여 착공이 지연되거나 시공이 중단된 
경우

   4. 수급사업자의 부도 등으로 연대보증인이 보증이행을 할 경우 부도 (
등이 확정된 날부터 원사업자가 보증이행을 지시한 날까지 
를 의미한다.)

수급사업자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여    5. 
보증이행할 경우 원사업자로부터 보증채무이행청구서를 접수(
한 날부터 보증이행개시일 전일까지를 의미한다 다만 일 . 30
이내에 한한다)

그 밖에 수급사업자의 책임 없는 사유로 인하여 지체된 경우   6. 
  ④ 원사업자는 제 항의 지체상금을 수급사업자에게 지급하여야 할 하1

도급대금 또는 기타 예치금에서 합의 후 공제할 수 있다.

제 조 공사중지37 ( )
  ① 원사업자가 계약조건에 의한 선급금 기성금 또는 추가공사 대금을 , 

지급 하지 않는 경우로서 수급사업자가 상당한 기한을 정하 
여 그 지급을 독촉하였음에도 불구하고 원사업자가 이를 지, 
급하지 아니하면 수급사업자는 공사중지 기간을 정하여 원사
업자에게 통보하고 공사의 전부 또는 일부를 일시 중지할 수 
있다.

  ② 제 항에 따른 공사 중지 기간은 제 조의 지체상금 산정 시 지체일1 36
수에서 제외한다 .

제 조 계약해제 해지38 ( · )
  ① 원사업자 또는 수급사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하

는 사유가 발생한 경우에는 서면으로 이 계약의 전부 또는 
일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

     1. 원사업자 또는 수급사업자가 금융기관으로부터 거래정지처분을 
받아 이 계약을 이행할 수 없다고 인정될 경우 

원사업자 또는 수급사업자가 감독관청으로부터 공사업 등록 말     2. 
소, 영업정지 등의 처분을 받아 이 계약을 이행할 수 없
다고 인정될 경우

원사업자 또는 수급사업자가 어음 수표의 부도 제 자에 의한      3. , 3․
강제집행 가압류 및 가처분 포함 파산 회생절차의 신청 ( ), ․
등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 이 계약을 이행할 
수 없다고 인정될 경우

원사업자 또는 수급사업자가 해산 영업의 양도 또는 타 회사     4. , 
로의 합병을 결의함으로써 이 계약을 이행할 수 없다고 
인정될 경우

원사업자 또는 수급사업자가 재해 기타 사유로 인하여 이 계약     5. 
을 이행할 수 없다고 쌍방이 인정한 경우

  ② 원사업자 또는 수급사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하
는 사유가 발생한 경우에는 상대방에게 서면으로 시정 또는 



그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이를 시정 또는 이행하지 , 
아니한 때에는 이 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지
할 수 있다.

원사업자 또는 수급사업자가 이 계약의 중요한 내용을 위반한      1. 
경우

원사업자가 수급사업자의 귀책사유 없이 공사 위탁 수행에 필     2. 
요한 사항의 이행을 지연하여 수급사업자의 공사 위탁 
수행에 지장을 초래한 경우 

     3. 수급사업자가 원사업자의 귀책사유 없이 약정한 착공기간을 
경과하고도 공사에 착공하지 아니한 경우

수급사업자가 원사업자의 귀책사유 없이 착공을 거부하거나 시     4. 
공을 지연하여 인도일자 내에 공사목적물의 인도가 곤란
하다고 객관적으로 인정되는 경우 

     5. 수급사업자의 인원 장비 및 품질관리능력이 현저히 부족하여 이 계․
약을 원만히 이행할 수 없다고 인정되는 등 수급사업
자의 귀책사유가 인정되는 경우

원사업자가 공사내용을 변경함으로써 하도급대금이 분의      6. 100
이상 감소한 경우40

수급사업자의 책임이 아닌 사유로 인한 공사의 중지기간이 전     7. 
체공사 기간의 분의 이상인 경우100 50

     8. 원사업자가 수급사업자의 귀책사유 없이 제 조에 정한 대금12
지급보증을 하지 아니한 경우

     9. 수급사업자가 원사업자의 귀책사유 없이 제 조에 정한 계약12
이행보증을 하지 아니한 경우

     10. 발주기관의 불가피한 사정으로 도급계약이 해제 또는 해지된 
경우

제 항 및 제 항에 따라 계약이 해제 해지된 때에는 각 당사자의   1 2③ ․
상대방에 대한 일체의 채무는 기한의 이익을 상실하고 당사, 
자는 상대방에 대한 채무를 지체 없이 변제한다.

원사업자 및 수급사업자는 자신의 귀책사유로 인하여 이 계약의   ④ 
전부 또는 일부가 해제 또는 해지된 경우에 이로 인하여 발
생한 상대방의 손해를 배상한다.

제 항 및 제 항에 따라 계약을 해제 또는 해지한 경우 수급사업  1 2⑤ 
자는 기성부분 검사를 필한 부분에 대한 하자보수보증금을 
제 조 제 항의 규정에 의거 원사업자에게 납부한다35 1 .

수급사업자는 제 항의 하자보수보증금을 현금으로 납부한 경우   5⑥ 
공사 준공검사 후 하자보수보증서로 대체할 수 있다.

원사업자가 제 항 또는 제 항에 따라 계약을 해제 또는 해지한   1 2⑦ 
경우 수급사업자는 다음 각 호의 사항을 이행한다.

   1. 해제 또는 해지의 통지를 받은 부분에 대한 공사를 지체 없이 중
지하고 모든 공사 관련 시설 및 장비 등을 공사현장으로 부 
터 철거한다.

제 조에 의한 대여품이 있을 때에는 지체 없이 원사업자에게 반환   2. 17
한다.  이 경우 당해 대여품이 수급사업자로 인하여 멸실 또는 
파손되었을 때에는 원상회복 또는 그 손해를 배상한다.

   3. 제 조에 의한 지급자재 중 공사의 기성부분으로서 인수된 부분에 사17
용한 것을 제외한 잔여자재를 지체 없이 원사업자에게 반환
한다 이 경우 . 당해 자재가 수급사업자의 고의 또는 과실로 
인하여 멸실 또는 파손되었거나 공사의 기성부분으로서 인수
되지 아니한 부분에 사용된 때에는 원상으로 회복하거나 그 손 
해를 배상한다.

제 조 서류제출39 ( )
  수급사업자는 이 계약과 관련된 공사의 임금 자재 장비대금 산업재해, · , 

보상보험금의 지급, 요양 등에 관한 서류에 대하여 원사업자의 요
청이 있을 때에는 이에 협조한다.

제 조 보험가입 등40 ( )
  ① 관계법령에 따라 가입이 의무화된 고용보험 산재보험 등은 원사업, 

자가 가입하고 다만 수급사업자가 관련 공단으로부터 하도급 ( , 
사업자 승인을 얻은 경우에는 수급사업자가 가입 국민연금), 
보험 국민건강보험은 원, 사업자와 수급사업자가 각각 가입함
을 원칙으로 한다. 

원사업자는 수급사업자가 관계 법령에 따라 의무적으로 보험에   ② 
가입해야 하는 경우에는 수급사업자의 하도급내역을 기초로 
산출된 보험가입에 필요한 금액을 별도로 계상하여 수급사
업자에게 지급한다.

원사업자는 제 항에 의해 보험 등에 가입한 경우에는 당해 사업  1③ 

장의 근로자가 보험금 등을 지급받아야할 사유가 발생한때
에는 관계법령에 의한 보험금 등의 혜택을 받을 수 있도록  
한다.

원사업자는 재해발생에 대비하여 수급사업자에게 다음 각호의 보  ④ 
험을 택일 또는 중복하여 가입하도록 요구할 수 있고 수급, 
사업자는 보험가입 후 원사업자에게 보험증권을 제출한다. 
이 경우 원사업자는 그 보험료 상당액을 수급사업자에게 지
급한다.

사용자 배상책임보험   1. 
영업배상 책임보험   2. 
공사보험   3. 

  ⑤ 원사업자가 산업재해보험에 일괄 가입하였을 경우 수급사업자가 , 
책임이 있는 경우를 제외하 고는 원사업자가 재해발생으로 인
한 모든 책임을 진다.

제 조 안전관리비41 ( )
  ① 원사업자는 건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 고용노(

동부 고시 에 따라 안전관리비를 책정한다 ) .
원사업자는 계상된 안전관리비의 범위 안에서 수급사업자의 위험  ② 

도 등을 고려하여 적정하게 지급하여 사용하게 할 수 있다.
  ③ 수급사업자는 계약체결 후 지체 없이 안전관리비 사용기준 공사특, 

성에 적합한 안전관리계획 및 안전관리비 사용계획을 작성하
여 원사업자에게, 제출하고 이에 따라 안전관리비를 사용한 , 
다.

  ④ 수급사업자는 기성부분의 지급신청 및 공사완료시 제 항에 따3
라 사용한 안전관리비 사용내역을 원사업자에게 제출하여야 
하며 미사용, 등에 따른 잔여 안전관리비는 원사업자에게 반 
환한다.

제 조 지식재산권 등42 ( )
수급사업자는 목적물의 시공과 관련하여 원사업자로부터 사용을   ① 

허락받은 특허권 실용신안권 디자인권 의장권 상표권 저, , , , , 
작권 기술 노, 하우 이하 지식재산권 등 이라 한다 를 목적물 ( “ ” )
시공 외에는 사용하지 못하며 원사업자의 서면승낙 없이 제, 
자에게 지식재산권 등을 사용하게 할 수 없다3 .

  ② 원사업자와 수급사업자는 목적물 시공과 관련하여 원사업자 또는 
수급사업자와 제 자 사이에 지식재산권 등과 관련한 분쟁이 3
발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 지체 없이 상대방에게 
문서로서 통지하여야 하며 원사업자와 수급사업자가 상호 협, 
의하여 처리하되 원사업자 또는, 수급사업자 중 책임이 있는  
자가 상대방의 손해를 배상한다.

  ③ 원사업자와 수급사업자가 공동 연구하여 개발한 지식재산권 등
의 귀속은 상호 협의하여 정하되 다른 약정이 없는 한 공유, 
로 한다. 

수급사업자는 이 계약기간 도중은 물론 계약의 만료 및 계약의   ④ 
해제 또는 해지 후에도 원사업자의 도면 사양서 지도내용 , , 
외에 자신의 기술을 추가하여 시공한 목적물 및 그 시공방법
이하 개량기술 이라( “ ” 한다 에 관하여 사전에 원사업자에 문 )
서로서 통지한 후 지식재산권 등을 획득할 수 있다 다만 원. , 
사업자의 요청이 있는 경우 수급사업자는 원사업자의 원천기
술의 기여분과 수급사업자의 개량기술의 가치를 고려하여 
합리적인 조건으로 원사업자에게 통상실시권을 허여한다.

제 조 분쟁해결43 ( )
  ① 원사업자와 수급사업자는 이 계약에 명시되지 아니한 사항 또는 계

약의 해석에 다툼이 있는 경우에는 우선적으로 하도급법 공정, 
거래법 등 관련 법령을 적용하며 위 법상 관련 규정이 없는 , 
경우 서면상의 자료에 따르며 자료가 없는 경우에는 상호 협, 
의하여 해결하고 협의가 이루어, 지지 않을 때에는 일반 상 관
례에 따른다.

제 항의 규정에도 불구하고 법률상 분쟁 또는 기술유출 관련 분  1② 
쟁이 발생한 경우에는 원사업자 또는 수급사업자는 건설「
산업기본법 제 조에 따른 건설분쟁조정위원회 하도급법 69 , 」 
제 조에 따른 24 하도급분쟁조정협의회 또는 중소기업 기술보「
호 지원에 관한 법률 제 조에23」 따른 중소기업기술분쟁조정 ·
중재위원회에 조정 등을 신청하거나 중재법 및 민법「 」 「 」 
제 조에 따라 설립된 대한상사중재원 등 다32 른 법령에 따 
라 설치된 중재기관에 중재를 신청할 수 있다.



  ③ 소송으로 분쟁을 해결하고자 하는 경우 민사소송법상 소송을 제기
하는 당사자의 주된 사무소 소재지가 있는 관할 법원에 소송 
을 제기한다 다만 양당사자가 합의한 경우 달리 정할 수 있. 
다. 

제 조 경제적 이익요구 금지44 ( )
원사업자는 정당한 사유 없이 수급사업자에게 자기 또는 제 자를 위  3

하여 금전 물품 용역 그 밖의 경제적 이익을 제공하도록 요구하, , , 
지 아니한다.

제 조 수급사업자 안전의무45 ( )
  수급사업자는 공사를 시공하면서 안전 및 재해방지를 위하여 관련 법

규를 준수하고 감독의무를 성실히 이행하며 안전관리대책 마련 시  , 
필요하다고 인정되는 경우에 원사업자에게 지도 협조를 요청 할 수 ·
있다.

제 조 잔존의무46 ( )
원사업자와 수급사업자는 이 계약의 기간만료 후 및 계약의 해제 해  ·

지  후에도 다음 각 호의 의무를 부담한다.
제 조에 정하는 하자담보책임에 관한 사항   1. 35

   2. 제 조 및 제 조에서 정하는 기술자료 제공 지식재산권 등에 관한 30 42 , 
사항

제 조 손해배상47 ( )
  ① 원사업자 또는 수급사업자는 이 계약의 위반으로 인하여 손해를 입 

었을 때는 상대방에게 손해배상을 청구할 수 있다 
원사업자가 하도급법을 위반하여 수급사업자가 손해를 입은 경우  ② 

에는 그 손해를 배상한다.
  ③ 수급사업자가 고의 또는 과실로 목적물을 부실하게 시공하여 타인

에게 손해를 입힌 경우 원사업자는 수급사업자와 연대하여  
그 손해를 배상할 책임이 있다.

  ④ 원사업자가 제 항에 따른 손해를 타인에게 배상한 경우 수급사업3
자에게 구상권을 행사 할 수 있다 .


